ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA BUDUSLAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

H O T Ă R Â R E NR.15
din 30.03.2021

privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii,, RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A LOCALITATILOR BUDUSLAU SI ALBIS ,COMUNA BUDUSLAU ,JUDETUL BIHOR ''

Având în vedere :

-Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Buduslau prin care proune prelungirea termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii,, RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A LOCALITATILOR BUDUSLAU SI ALBIS ,COMUNA BUDUSLAU ,JUDETUL BIHOR ,avizat favorabil de ccomisia de specialitate al Consiliului Local al comunei Buduslau ;

-Raportul de specialitate la proiectul de hotarare initiat in baza adresei inregistrat sub nr.236din23.03.2021 a S.C.DUMEXIM S.R.L

-Contractul de finantare nr.13346/28.08.2015 incheiat intre Comuna Buduslau si Ministerul lucrarilor Publice,Dezvoltarii si Administratiei pentru realizarea obiectivului de investitii in cadrul Programului de Dezvoltare locala (P.N.D.L.),respectiv Contractul de lucrari nr.1154/22.09.2015 incheiat intre Comuna Buduslau si S.C. DUMEXIM S.R.L.- in calitate de executant ;

-Notificarea executantului S.C.DUMEXIM S.R.L.,prin care solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor obiect al contractului de lucrari nr.1154/22.09.2015,pentru finalizarea lucrarilor cu care sunt in intarziere fata de graficul de executie ;

În temeiul art.129 alin.(1),alin(4) lit.d, alin(.7) lit.n sis si art.196 alin,(1) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDUSLAU,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Prelungirea ,pana la data de 31 decembrie 2022,a termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii : RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A LOCALITATILOR BUDUSLAU SI ALBIS ,COMUNA BUDUSLAU ,JUDETUL BIHOR ''-obiect al Contractului de lucrari nr.1154/22.09.2015 incheiat intre comuna Buduslau si S.C. Dumexim S.R.L.,in aceleasi conditii contractuale si incheierea unui Act aditional la contract privind termenului de executie .

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Buduslau

Art.3.Se imputerniceste dl Kocza Istvan –primar al comunei Buduslau sa semneze in numele si pe seama Comunei ,Actul aditional la Contractul de lucrari nr.1154/22.09.2015.

Art.4.- Prezenta se comunică

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor,
- Primarului Comunei Buduslau,
- SC DUMEXIM SRL
- La dosar .
- Comparimentul de Contabil
-

Preşedinte de şedinţă,
Bozsik Lorand

Contrasemnează,
Secretarul general ,
Dorko Katalin

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ din cei 9 consilieri prezenţi