JUDEȚUL BIHOR
COMUNA CURĂȚELE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CURATELE

Adresa: Comuna Curățele, sat Curățele, nr. 167,
Cod poștal 417220, Jud. Bihor
CUI: 4650588
Tel/fax: 0359/235.657
E-mail: primaria.curatele@cjbihor.ro
Pagină web www.curatele.ro

HOTARAREA NR.4/29.01.2025

privind aprobarea Actului Adiţional nr.7/din 20.11.2024 la CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR.4376/17.12.2018 pentru proiectul intitulat „ Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele județul Bihor„.

Luând în considerare raportul de specialitate nr.171/23.01.2025, prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, ţinând cont de referatul de aprobare nr.172/23.01.2025 inițiat de Primarul comunei Curățele, precum şi de Raportul de avizare a Comisiilor,
Dispoziția de șantier nr.2/09.09.2024 și Memoriul Justicativ pentru Dispoziția de șantier nr.2/09.09.2024 pentru lucrarea „ Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele județul Bihor„.

În temeiul art.129 alin.2lit.d si 139 alin.3 lit.h din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CURATELE
HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Actului Adiţional nr.7/din 20.11.2024 la CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR.4376/17.12.2018 pentru proiectul intitulat „ Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele județul Bihor„, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează Primarului comunei Curățele dl. Mocioran Teodor.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor;
Primarului comunei Curatele
Consiliului Judeţean Bihor; www.curatele.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALINT EUGEN

CONTRANSEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BORZ CLAUDIA CAMELIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Curatele în şedinţa ordinară din data de 29.01. 2025 , au fost 11 consilieri locali prezenti din 11 in functie, sistem de vot liber, cu un număr de 09 voturi „pentru" 3 „abţineri" şi 0 voturi „împotrivă".

Act aditional nr. 7 din 20.11.2024 la

CONTRACTUL DE LUCRARI

nr. 4376 DIN 17.12.2018

1. Părţile contractante

Comuna Curăţele, cu sediul in comuna Curăţele, nr. 167, telefon: +40 359-235 657, cod de inregistrare fiscala 4650588, cont trezorerie ..... reprezentată prin dl. primar **Mocioran Teodor, în calitate de Achizitor**, pe de o parte

şi

ASOCIEREA REMORINI GRUP SRL- PROEXCO SRL – PRIN LIDERUL EI REMORINI GRUP SRL in insolventa cu sediul in Baile 1 Mai nr 99, comuna Sanmartin, judetul Bihor tel/fax număr ORC J05/404/2011 cod fiscal RO28154476 cont unic de insolventa Banca Transilvania RO35 BTRL RONC RT00 9701 6002 reprezentată prin Bonica Cosmin – administrator special, în calitate de executant, pe de altă parte.

Au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de lucrari, pentru proiectul intitulat **"Înfiinţarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curăţele, satele Cresuia şi Beiuşele, judeţul Bihor"** în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, prin care:

1. Se modifica urmatorele articole:

4.3 – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este in valoare de **5.669.170,55 lei**, la care se adaugă TVA . Majorarea contractului de lucrari cu suma de 125.993,71 la care se adauga TVA, este conditionata de primirea banilor de la Minister.

Restul clauzelor rămân neschimbate.

Achizitor	Executant
COMUNA CURĂŢELE	ASOCIEREA REMORINI GRUP SRL- PROEXCO SRL – PRIN LIDERUL EI REMORINI GRUP SRL in insolventa
PRIMAR- MOCIORAN TEODOR	Administrator special - Bonica Cosmin

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR-COMUNA CURĂŢELE CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință
Bălint Eugen

Contrasemnează
Secretar General
Bordeianu Cornelia