ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRCIOROG
Comuna VÂRCIOROG nr. 104 – Bihor 417620
C.U.I 4650600 Tel/Fax +40 0359/407977
E-mail: primaria.virciorog@cjbihor.ro

H O T Ă R Â R E A nr.49 din 29.06.2022

privind aprobarea încheierii actului aditional , la contractul de lucrări nr. 49/19.05.2022, - pentru lucrarea de investitii -Covor asfaltic DC 180 ,com. Varciorog , jud. Bihor

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului comunei Vârciorog nr.887 din 20.06.2022, referitor la aprobarea încheierii actului aditional, in vederea austării prețului la contractul de lucrări nr. **4/19.05.2022** ca urmare a lucrărilor suplimentare pentru obiectivul ,**Covor asfaltic DC 180 ,com. Varciorog , jud. Bihor , comuna Varciorog , jud. Bihor** precum și raportul de specialitate al compartimentului Buget impozite si taxe nr. 888 din 20.06.2022 ;

Având in vedere :

-H. C. L Nr.14 din 24.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Comunei Vârciorog pe anul 2022 cu modificarile ulterioare,

-prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 si art.44 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

-NCS intocmit de catre **SC PROIECT BIHOR INVEST SRL**., înregistrată la primaria comunei Varciorog sub nr. 857/14.06.2022 – .

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vârciorog

Tinând cont de prevederile prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b),alin (4) lit. d) coroborate cu art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRCIOROG
HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă incheierea actului adițional in vederea austării prețului la contractul de lucrări nr.49 /19.05.2022 -**Covor asfaltic DC 180 ,com. Varciorog , jud. Bihor , ,**ca urmare a unor lucrări suplimentare conform NCS anexat la prezenta hotarare.

Art.3. Se imputerniceste Primarul comunei Vârciorog să semneze actul adițional la contractul de executie lucrari nr.49 /19.05.2022 - **Covor asfaltic DC 180 ,com. Varciorog , jud. Bihor ,**ca urmare a unor lucrări suplimentare.-**cu SC PROIECT BIHOR INVEST SRL**.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Vârciorog .

Art .5. Prezenta se comunica cu: - Institutia Prefectului - județul Bihor
- Primarul comunei Vârciorog
- Com. Buget impozite si taxe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Vese Valentin Doru

[redacted]

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA VÂRCIOROG CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
HODOSAN DANIELA

[redacted]

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi "pentru" din 11 consilieri prezenți din 11 consilieri in functie.