ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRCIOROG
Comuna VÂRCIOROG nr. 104 – Bihor 417620
C.U.I 4650600 Tel/Fax +40 0359/407977
E-mail: primaria.virciorog@cjbihor.ro

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 31.10.2022

privind aprobarea încheierii actului aditional nr. 2 la contractul de lucrări nr. 51/09.09.2021, - pentru lucrarea de investitii – *Construire platformă parcare și alei în comuna Vârciorog, jud. Bihor*

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului comunei Vârciorog nr. 1603 din 20.10.2022, referitor la aprobarea încheierii actului adițional, în vederea ajustării prețului la contractul de lucrări nr. **51/09.09.2021** ca urmare a lucrărilor suplimentare pentru obiectivul: *Construire platformă parcare și alei în comuna Vârciorog, jud. Bihor,* precum și raportul de specialitate al compartimentului Buget impozite si taxe nr. 1604 din 20.10.2022;

Având în vedere :

- H. C. L nr. 73 din 31.10.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Comunei Vârciorog pe anul 2022 cu modificările ulterioare,
- prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 si art.44 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- contractul de lucrări nr. 51/09.09.2022– Construire platformă parcare și alei în comuna Vârciorog, jud. Bihor,
- Actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 51/09.09.2022,
- Dispoziția de șantier cu nr. A03 din 03.10.2022 întocmită de către Birou Individual de Arhitectură- CRISTINA IOANA COPĂCEAN;
- NCS efectuat de către SC REBADI IMPEX SRL;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vârciorog.

Tinând cont de prevederile prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b),alin (4) lit. d) coroborate cu art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRCIOROG
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea actului adițional în vederea ajustării prețului la contractul de lucrări nr. 51/09.09.2021- *Construire platformă parcare și alei în comuna Vârciorog, jud. Bihor-* ca urmare a unor lucrări suplimentare conform NCS anexate la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Vârciorog să semneze actul adițional nr. 2 la contractul de execuție lucrări nr. 51/09.09.2021 *-Construire platformă parcare și alei în comuna Vârciorog, jud. Bihor*, ca urmare a unor lucrări suplimentare cu **SC REBADI IMPEX SRL**.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Vârciorog .

Art.4. Prezenta se comunică cu: - Instituția Prefectului- județul Bihor
- Primarul comunei Vârciorog
- Com. Buget impozite si taxe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POPA FLORIAN-CLAUDIU

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA VÂRCIOROG CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
HODOSAN DANIELA

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi "pentru" din 11 consilieri prezenți din 11 consilieri in funcție