ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRCIOROG
Comuna VÂRCIOROG nr. 104 – Bihor 417620
C.U.I 4650600 Tel/Fax +40 0359/407977
E-mail: primaria.virciorog@cjbihor.ro

H O T Ă R Â R E A nr. 80 din 28.11.2022

privind aprobarea încheierii actului aditional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 67 din 28.07.2022 , - pentru lucrarea de investitii – *Amenajare parcare și construire gard la dispensarul Vârciorog-*

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului comunei Vârciorog nr. 1798 din 18.11.2022 , referitor la aprobarea încheierii actului adițional, în vederea ajustării prețului la contractul de lucrări nr. 67 din 28.07.2022 ca urmare a lucrărilor suplimentare pentru obiectivul: *Amenajare parcare și construire gard la dispensarul Vârciorog,* precum și raportul de specialitate al compartimentului Buget impozite si taxe nr. 1799 din 18.11.2022

Având în vedere :

- H. C. L nr. 79 din 28.11.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Comunei Vârciorog pe anul 2022 cu modificările ulterioare,
- prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 si art.44 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- contractul de lucrări nr. 67 din 28.07.2022– *Amenajare parcare și construire gard la dispensarul Vârciorog-*
- Dispoziția de șantier cu nr. A01 din 21.10.2022 întocmită de către Birou Individual de Arhitectură- CRISTINA IOANA COPĂCEAN înregistrat la primaria Vârciorog sub nr.1794 din 17.11.2022;
- NCS efectuat de către SC CONSTRUCT LASC SRL;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vârciorog.

Tinând cont de prevederile prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b),alin (4) lit. d) coroborate cu art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRCIOROG
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă_încheierea_actului adițional în vederea ajustării prețului la contractul de lucrări nr. 67 din 28.07.2022 - – *Amenajare parcare și construire gard la dispensarul Vârciorog--* ca urmare a unor lucrări suplimentare conform NCS anexate la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Vârciorog să semneze actul adițional nr. 1 la contractul de execuție lucrări nr. nr. 67 din 28.07.2022 – *Amenajare parcare și construire gard la dispensarul Vârciorog*, ca urmare a unor lucrări suplimentare cu SC CONSTRUCT LASC SRL.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Vârciorog .

Art.4. Prezenta se comunică cu: - Instituția Prefectului- județul Bihor
- Primarul comunei Vârciorog
. - Com. Buget impozite si taxe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POPA FLORIAN-CLAUDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
HODOSAN DANIELA

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA VÂRCIOROG CONSILIUL LOCAL

Hotărârea a fost [redacted]ată cu 11 voturi "pentru" din 11 consilieri prezenți din 11 consilieri in functie.